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Veebruar 2023
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Projekti tegevused siiani
Millega tegelesime, kaugel oleme

• eKiirabi funktsionaalsused kasutajatega 
valideeritud

• Baastaristu on paigas

• Kasutajatoe ja iPadide põhimõtted 
kokkuleppimisel

• Ettevalmistused integratsioonideks ja 
ühendumiseks tervisesüsteemi
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Uue eKiirabi tuur 2023

Oma käsi külge on parim kogemus

• Esimenene tutvumine uue lahendusega

• 4 asukohta 7 kiirabi

• Tallinnas, Tartus ja Pärnus

• Küsimused, arutelud, ettepankud

• Tagasiside oli super!

• Ootused läksid suuremaks!

• Kiirabide motivatsioon jätkuvalt hea!
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Kuidas projektiga liigume
Mis on tehtud ja mis meid ees ootab

2023 2024 2025

Nõudmiste valideerimine

baastaristu

eKiirabi kohandamine

eKiirabi piloteerimine

Kasutajatugi ja tahvelarvutid

õigusruum

koolitamine

eKiirabi  viimistlemine

juuni juuni

eKiirabi integreerimine
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Uue eKiirabi piloteerimine
Mida, millal ja kellega teeme

Eelpiloteerimine 2024 algus kuni 2kv 2024

• 2-3 brigaadi

• Piloteerime piiratud/sihitud võimekusi

• Testkeskkonna baasil

• Esmase tagaside saamine ja vigade leidmine

Lahenduse piloteerimine 2kv 2024 kuni juuni
2024

• 5-10 brigaadi

• Eel-piloodi käigus antud tagasiside on lahendusse
arvestatud

• Lahenduse integratsioonid on paigas

• Sisuline tagasiside kogu lahendusele reaalsest
maailmast
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Telemeditsiiniline 

konsultatsioon
Kiirabi otsusetugi
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Uue eKiirabi kasutuselevõtt

Millal saab ja kuidas edasi

• Kasutuselevõtuks valmis 1. jaanuar 2025

• Sujuv üleminek kiirabide kaupa

• Järgmiste võimaluste planeerimine

• Pidev parendamine lahenduse kasutamisel

• Kasutajate tagaside on oluline
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